


Organisationsbereich IUD - Realisierungsplan -



- ◆ Startzeitpunkt
- ◇ Arbeitsfähigkeit
- ◆ Zwischenschritt
- ◆ Zielstruktur
- ◇ Zielstationierung

a: Potsdam, Cuxhaven, Stralsund (28.02.2013)

b: Flensburg (31.12.2013)

c: Ellwangen (30.09.2014)

d: Itzehoe, Schwanewede (31.12.2014)

e: Immendingen (31.03.2015)

f: Mainz, Düsseldorf (31.12.2015)

g: Kaufbeuren, Fürstenfeldbruck (Auflösung nach 2017 abhängig von der Verlegung mil. Dienststellen)

Organisationsbereich IUD - Realisierungsplan -

Erläuterungen zum Realisierungsplan IUD

- ◆ **Startzeitpunkt**

Der Startzeitpunkt markiert den Beginn der Realisierung. Zuvor ist die Feinstrukturplanung den Beteiligungsgremien (Hauptpersonalrat, Gesamtvertrauenspersonenausschuss, Gleichstellungsbeauftragte) zugeleitet und im Anschluss von Herrn Minister gebilligt worden. Die Wehrbereichsverwaltungen (WBV) und die Bundeswehr-Dienstleistungszentren (BwDLZ) haben keinen Startzeitpunkt, da sie bereits existieren und entweder intern umstrukturiert oder aufgelöst werden.
- ◇ **Arbeitsfähigkeit**

Damit ist der Zeitpunkt gekennzeichnet, zu dem die neu aufzustellende Dienststelle Aufgaben aus anderen Bereichen übernommen hat und die Fähigkeit besitzt, diese eigenständig zu bearbeiten. Damit ist nicht zwangsläufig der Abschluss des Aufbaus oder der Veränderung definiert. Ein weiterer Auf- bzw. Umbau erfolgt jedoch dann in der Federführung der jeweiligen fachlichen Organisationselemente (Abteilung, Referate, etc.).
- ◆ **Zwischenschritt**

Die Zwischenschritte bei den BwDLZ kennzeichnen die Auflösungstermine, sowie die Anzahl der aufzulösenden Dienststellen. Der Zwischenschritt bei den WBV korrespondiert mit der Arbeitsfähigkeit des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) und bedeutet, dass große Teile der WBV-Aufgaben auf das BAIUDBw übergehen.
- ◆ **Zielstruktur**

Sie wird mit Abschluss aller reformbedingten Organisationsmaßnahmen erreicht. Der beim Zentrum Brandschutz der Bundeswehr und beim Verpflegungsamt der Bundeswehr ins Auge fallende lange Zeitraum zwischen Arbeitsfähigkeit und Abschluss der Organisationsmaßnahmen ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Feuerwehren bzw. die Truppenküchen den Dienststellen schrittweise zugeordnet werden.
- ◇ **Zielstationierung**

Mit der Zielstationierung befindet sich die jeweilige Dienststelle mit allen Komponenten an den dafür festgelegten Orten. Im Bereich IUD werden der Abschluss der Organisationsmaßnahmen (Zielstruktur) und die Zielstationierung zum selben Zeitpunkt erreicht.