

Realisierungsplanung OrgBereich AIN

IST-Struktur OrgBereich AIN	2012				2013				2014				2015				2016				2017				Ziel-Struktur OrgBereich AIN	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
WTD 81 Greding																										WTD 81 Greding
WTD 91 Meppen																										WTD 91 Meppen
MArs Wilhelmhaven/Kiel																										MArs Wilhelmhaven
WIS Munster																										WIS Munster
WIWeB Erding																										WIWeB Erding
IT-ZentrumBw Euskirchen																										IT-ZentrumBw Euskirchen
DtVStRü USA/KA Reston USA																										DtVStRü USA/KA Reston USA

geplanter Abschluss Beteiligungsverfahren Feinstrukturplanung	geplante Billigung CPM	Inkraftsetzung ODP mit Wirkung 01.10.2012	Vorbereitung Personalüberleitung, insbes. Personal TSK	Gründung BAAINBw	Überleitung Aufgaben BwB und IT-AmtBw	Übernahme Nutzungsaufgaben	
Abschluss Bereitstellung Zwischenunterbringung	Abschluss Bereitstellung IT	Startzeitpunkt	Arbeitsfähigkeit	Zwischenschritt	Abschluss Einnahme Zielstruktur	Zielstationierung	Abschluss Abbau Kw-Dienstposten