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Digitalisierung der Landstreitkrafte schreitet voran.
Positive Entwicklung des Riistungsprojekts Digitalisierung Landbasierte Operationen

(D-LBO)

Beim Rulstungsprojekt D-LBO verzeichnen wir in allen drei groRen Handlungsstrangen
Fortschritte. Das komplexe Gesamtsystem entwickelt sich weiter und entfaltet schrittweise
seine Leistungsfahigkeit. Die Anpassungen seit Dezember letzten Jahres zeigen Wirkung,
weiterhin sind aber Optimierungen auch im Zusammenspiel der Komponenten notwendig.

Die Integration in die Fahrzeuge schreitet voran, es sind aber Verzégerungen gegenlber dem
Einriist-Fahrplan aufzuholen. Fiir die Ubergangszeit, bis alle Fahrzeuge mit D-LBO ausgeriistet
sind, wurden Losungen fiir einen digitalen und verschlisselten Mischbetrieb gefunden. Damit
werden wir bis zur flichendeckenden Einfihrung von D-LBO die Einsatzbereitschaft der
Landstreitkrafte sicherstellen. Industrieseitig wird weiterhin die zeitgerechte Ausstattung der
Division 2025 bis Ende 2027 zugesagt.

Erfolgreiche Systemtests in Munster:

Die letzten Testreihen in Munster zeigen zufriedenstellende Entwicklungen von D-LBO basic
zu einem funktionsfahigen Gesamtsystem aus Fiihrungsfunkgerat, Tactical Core und Battle
Management System. Die Kriterien des Heeres wurden in den Tests groRtenteils erfiillt. Das
eigene Lagebild wird zuverldssig dargestellt, die Sprachqualitdt ist gut, abbruchfrei und
storsicher. Auch bei der Reichweite gibt es Fortschritte.

Nichtsdestotrotz sind weitere Optimierungen im Zusammenspiel aller Komponenten zu
bewerkstelligen. Diese Herausforderungen - bei einer der komplexesten Umriistungen in der
Geschichte der Bundeswehr - werden von der Industrie gemeinsam mit Truppe,
Beschaffungsamt und BMVg eng koordiniert und gemeinsam Schritt fir Schritt zu bewaltigen
sein. Dafiir werden (ber das Jahr hinweg weiter zahlreiche Erprobungen und Evaluierungen
stattfinden.

Y

g\ y
BUNDESWEHR



Integration in die Fahrzeuge schreitet voran:

Uber Musterintegrationen gewinnen wir jeweils pro Fahrzeugtyp die Blaupause fiir die
Serieneinriistung der komplexen Technik. Die Musterintegrationen liegen grotenteils im Plan,
sind aber noch nicht Uber alle Fahrzeugtypen abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die noch
fehlenden Musterintegrationen fiir die anstehenden Serienintegrationen abzuschlieRen.

Bei der Serienintegration konnten wir bereits Gber 700 Plattformen erfolgreich auf D-LBO basic
umristen. Wir haben die Anzahl der Standorte zur Umriistung von zwei auf mittlerweile sieben
erhoht, hinzu kommen Umrlstungen bei Industriepartnern. Wir liegen bei den
Serienintegrationen aber noch hinter den selbst gesteckten Zielen. Neben extremer Kalte am
Anfang des Jahres liegen die Ursachen sowohl auf der Seite der Industrie, zum Teil aber auch
bei der Bundeswehr. Dagegen haben wir MaRnahmen eingeleitet. Unser Anspruch ist, diese
Verzdgerungen zligig aufzuholen.

Mischbetrieb: voll-digitalisierte Einsatzbereitschaft auch in der Ubergangszeit

Der Mischbetrieb hat fiir die Ausstattung der Landstreitkrafte mit D-LBO eine herausgehobene
Bedeutung, da die Umristung der mehr als zehntausend Plattformen in einem Schritt nicht
moglich ist. Es gibt Fahrzeuge, die bereits umgerustet sind, Fahrzeuge, deren Umriistung noch
folgt und Fahrzeuge, die nicht mehr umgerlstet werden, z.B. aufgrund geringer Stlickzahlen
oder wegen baldigem Nutzungsende. Die Landstreitkrafte miissen aber im Verbund
fihrungsfahig und einsatzbereit sein und vernetzt miteinander funken sowie Daten austauschen
kdnnen.

Mischbetrieb stellt also die digitale und verschlisselte Anbindung aller betroffenen Plattformen
eines Verbandes an D-LBO sicher.

Daflir haben Industrie und Bundeswehr gemeinsam verschiedene Ldésungen mit digitalen
Handfunkgeraten entwickelt, die sich mit Giberschaubarem Zeitaufwand und ohne aufwandige
Integration durch die Truppe einriisten lassen. Die Testergebnisse zeigen im Vergleich zur
analogen Welt bereits einen deutlichen Fortschritt: geschitzte Kommunikation, digitale
Sprach- und Datenlbertragung, erschwerte Aufklarung durch potentielle Gegner. Die
Handfunkgerdte werden nach dem Mischbetrieb als weitere Handfunkgerdte fir die
aufwachsende Truppe genutzt.

Mit diesem Mischbetrieb kénnen wir auch wahrend der D-LBO-Umristung weiter
einsatzbereite GroRverbande sicherstellen. Die Panzergrenadierbrigade 37 soll der NATO ab
Beginn des Jahres 2027 als Forward Land Force Brigade digitalisiert zur Verfligung stehen.
Unsere Soldatinnen und Soldaten miussen hierfir unter Einsatzbedingungen sicher fahren,
funken und schiellen konnen. Daflir ist der Mischbetrieb die Zwischenlésung, die wir mit
Hochdruck umsetzen.

Anderungsvertrag fiir Ausstattung der Neuplattformen und fiir den Mischbetrieb

Mit der Gesamtkonzeption Militarische Verteidigung und dem Aufwuchsplan der Bundeswehr
wurden im April die Leitlinien fir den Aufwuchs der Bundeswehr vorgestellt. In den
kommenden Jahren werden wir viele neue Fahigkeiten integrieren bzw. vorhandene Fahigkeiten
ausbauen. Dies bedeutet, dass etwa die Fahrzeugflotten der Gefechtsfahrzeuge und auch der
Logistik stark anwachsen werden, bei manchen Typen im vierstelligen Bereich. Diese
Neuplattformen mussen alle in das neue digitale Funk- und Fihrungssystem integriert und
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dartiber hinaus auch die anwachsende Truppe mit neuen digitalen Handfunkgeraten
ausgeristet werden.

Vorbehaltlich der parlamentarischen Befassung werden wir fiir die Ausstattung neuer
Plattformen weitere Fahrzeugfunkgerate und zusatzliche Handfunkgerate beschaffen.

Der weitere Abruf aus dem Rahmenvertrag wird voraussichtlich im Juni dem Parlament zur
Billigung vorgelegt. Die notwendigen Produkte kénnen Gber den Rahmenvertrag zeitgerecht
bezogen werden, da die Beschaffungsprozesse bereits bestehen und eingespielt sind. Dies sind
Investitionen in die Zukunft unserer Landstreitkrafte und den Aufwuchs der Bundeswehr.
Digitale und geschiitzte Fiihrungsfihigkeit sind fiir die Uberlegenheit im Gefecht und die
Interoperabilitat im Bindnis unerlasslich. Daher miissen wir auch die wachsende Truppe und
neue Landsysteme nach dem D-LBO-Standard ausstatten.

Der Anderungsvertrag soll auRerdem zusitzliche Handfunkgerite fir den digitalen
Mischbetrieb beinhalten, welche nach der Nutzung im Mischbetrieb und nach Ausstattung der
Fahrzeuge mit dem Gesamtsystem D-LBO als zusatzliche Handfunkgerdate fir die
aufwachsende Truppe weiter genutzt werden.

Der Anderungsvertrag hat ein geplantes Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro, wobei gut zwei
Milliarden Euro auf die Ausstattung neuer Plattformen entfallen. Diese Investitionen
reflektieren den zukinftigen personellen und materiellen Aufwuchs der Streitkrafte und sind
ausdricklich keine Mehrkosten fiir das Rustungsprogramm D-LBO, fir welches ein
Gesamtvolumen von rund 11,5 Milliarden Euro veranschlagt ist.

Es gilt weiterhin:

Die analoge Welt hat keine Zukunft. Es geht bei D-LBO nicht nur um ein Funkgerat. Es geht um
ein durchgangiges, verschlisseltes, digitales Fihrungs- und Informationssystem fir
Landstreitkrafte. Dieses verbindet den einzelnen Soldaten, Fahrzeuge und hohere
Flhrungsebenen in Echtzeit, mit Sprechfunk aber auch mit Fihrungs-, Lage- und
Aufklarungsinformationen. Ziel ist eine sichere, interoperable und robuste IT-Infrastruktur, die
die Landstreitkrafte in die Lage versetzt, auch in der Auseinandersetzung mit einem Gegner auf
hohem technologischem Niveau erfolgreich bestehen zu kénnen und die mit unseren Partnern
im NATO-Rahmen kompatibel ist.

Die Digitalisierung der Landstreitkrafte endet nicht mit der aktuellen Einrlistung D-LBO fiir die
Division 2025 bis Ende 2027. Das System wird entsprechend dem Paradigma ,Software Defined
Defence” stetig fortentwickelt werden.
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